

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

30.10.2024

№ 128

г. Новосибирск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новосибирском районе Новосибирской области в 2024/2025 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования Новосибирской области от 17.10.2024 № 1565 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2024/2025 учебном году», в целях обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новосибирском районе Новосибирской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новосибирском районе Новосибирской области в 2024/2025 учебном году (далее – План).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Новосибирского района Новосибирской области:

1) сформировать планы мероприятий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях в 2024/2025 учебном году в срок до 08.11.2024;

2) обеспечить реализацию Плана.

3. Муниципальному казенному образовательному учреждению Новосибирского района Новосибирской области – центр методической, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр методического сопровождения, диагностики и консультирования» (Лесина О.В.), обеспечить организацию сопровождения обучающихся по вопросам психологической готовности к ГИА.

4. Отделу дошкольного и общего образования (Тактагулова Е.В.) обеспечить общую координацию работы и реализацию Плана.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель



Ю.В. Кузнецова

Приложение № 1

к приказу от 30.08.2024 № 128

План мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования муниципальных общеобразовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области в 2024/2025 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
1.1	Анализ итогов ГИА в 2024 году, в том числе с применением сборников:	август – октябрь 2024	Руководители ОО, руководители РМО, Лесина О.В., Тактагулова Е.В
	- «Результаты ЕГЭ в Новосибирской области в 2024 году»;		
	- «Методический анализ результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам в Новосибирской области»		
1.2	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году с анализом проблем и постановкой задач на XIV педагогическом форуме, семинарах РМО, в том числе:	август– сентябрь 2024	Руководители РМО, специалисты МКУ «УО НР»
	- обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2024 году;		
	- участие в семинаре с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА на территории муниципальных образований: «Итоги организации и проведения ГИА на территории Новосибирской области в 2024 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2025 году»;	октябрь 2024	Кузнецова Ю.В., Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- участие в семинаре с общественными наблюдателями: «Итоги организации общественного наблюдения при проведении ГИА на территории Новосибирской области в 2024 году»;	ноябрь 2024	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.

	сведения руководителей ОО			
3.3	Изучение сборников нормативных правовых актов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	в течение года	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
3.4	Планирование расходов муниципального бюджета для организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Новосибирского района	в течение года	БМТО	
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на районном уровне, в том числе:		Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
	- участие в семинарах для муниципальных координаторов по вопросам формирования РИС ГИА-9 и ГИА-11;	декабрь 2024	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
	- участие в семинарах со специалистами МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11;	январь 2025	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
	- участие в обучении специалистов, руководителей ПШЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе по проведению ЕГЭ в ПШЭ с технологией «Печать КИМ в ПШЭ»);	март-май 2025	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
	- обеспечение участия в вебинаре для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдателя в проведении ГИА»;	май 2025	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
	- консультирование общественных наблюдателей;	в течение года	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	
	- участие в обучении технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ПШЭ при проведении ГИА-11, обучающихся семинарах для операторов сканирования и	май 2025	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.	

	верификации;			Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- консультирование технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА-11;		апрель-июнь 2025	
	- участие в обучении членов ГЭК		апрель 2025	Лесина О.В.
4.2	Проведение совещания с руководителями ППЭ с участием руководителя МКУ «УО НР»		апрель 2025	Кузнецова Ю.В., Лесина О.В.
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
5.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам, в том числе: - прием заявлений на участие в ГИА;		декабрь 2024, январь- февраль 2025, август 2025	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- утверждение ППЭ для проведения ГИА;		март, август 2024	Кузнецова Ю.В.
	- проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации		в соответствии с расписанием	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.2	Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования: - сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык); - сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;		в соответствии с графиком	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык);		ноябрь 2024	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;		ноябрь 2024	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		ноябрь 2024	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- сведения об участниках проведения итогового сочинения		ноябрь 2024	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.

	(изложения);			Засмолина Н.П.
	- сведения об участниках проведения собеседования;		январь 2025	Руководители ОО, Засмолина Н.П.
	- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;		январь, февраль 2025	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;		не позднее 2 дней со дня получения сведений	Руководители ОО, Засмолина Н.П.
	- отнесение участника итогового собеседования к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;		не позднее 2 дней со дня получения сведений	Руководители ОО, Засмолина Н.П.
	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей общественных наблюдателей;		февраль, май 2025	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- сведения об общественных наблюдателях»;		не позднее 1 дня до экзамена	Руководители ОО Лесина О.В. Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
	- наличие допуска к прохождению ГИА		в течение 2 дней со дня принятия решения	Руководители ОО, Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки		декабрь 2024, февраль, май 2025	Руководители ОО, Засмолина Н.П.
5.4	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах		февраль, март, май 2025	Руководители ОО, Засмолина Н.П.
5.5	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на		январь, апрель	Лесина О.В.,

	защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирование в ППЭ.	2025	Засмолина Н.П.
5.6	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ в Новосибирской области в соответствии с компетенцией, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация взаимодействия с Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком» в Новосибирском районе по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ГИА-11 в 2025; - отбор ППЭ и аудиторий для организации видеонаблюдения в режиме онлайн; - согласование с ООО «Ростелеком» технической возможности оборудования предложенных ППЭ и аудиторий системой видеонаблюдения в режиме онлайн <p>Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.</p>	в период проведения ГИА	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.7		в течение года	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.8	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование списочного состава руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА; - формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей; - создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ 	Март, май, сентябрь	Руководители ОО
5.9	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в МОУО и	март-апрель 2025	Руководители ОО, Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
		в период проведения ГИА	
		октябрь 2024	Руководители ОО,

	ОО			Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.10	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в образовательных организациях Новосибирского района	ГИА в	октябрь 2024	Руководители ОО
5.11	Назначение муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ		ноябрь 2024	Кузнецова Ю.В.
5.12	Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с наличием аудиторного фонда	ГИА-9 и	Ноябрь- декабрь 2024	Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.13	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение данных в РИС; членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ	к	декабрь 2024, январь – май, август 2025	Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.14	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов	экзаменационных	март 2025	Кузнецова Ю.В.
5.15	Участие в совещании с руководителями органов управления образования муниципальных образований Новосибирской области по вопросам подготовки к ГИА	управления	февраль, май 2025	Кузнецова Ю.В., Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.16	Определение схем доставки экзаменационных материалов ГИА в ППЭ и обратного в РЦОИ, участников ГИА в ППЭ	ГИА в	март, апрель, август 2025	Руководители ОО, Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.17	Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ	ГИА в форме	март, май, август 2025	Руководители ОО Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.18	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на этапе досрочного и основного периодов ГИА	Министерством	март – июль, сентябрь 2025	Руководители ОО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
5.19	Проведение инструктажа под подпись об ответственности за	за	май 2025	Руководители ОО,

	<p>разглашение информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.302 КоАП РФ) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий</p>		<p>Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П. Работники ППЭ</p>
6. Обеспечение объективности проведения ОГЭ и ЕГЭ			
6.1	<p>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА; - аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям; - формирование реестра общественных наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА 	<p>март-июнь, август 2025</p>	<p>Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.</p>
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	<p>Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на официальных сайтах МКУ «УО ИР» и ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и СМИ следующей информации; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; 	<p>до 30.11.2024</p> <p>до 01.04.2025</p>	<p>Руководители ОО Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.</p>

	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	до 20.04.2025	
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 20.04.2025	
7.2	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	в течение года	Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
7.3	Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) обучающихся 9,11 классов «ГИА-11 в 2025 году: что должны знать выпускники и их родители о ГИА», «ГИА-9 в 2025 году: что должны знать выпускники и их родители о ГИА»,	ноябрь 2024	Руководители ОО
7.4	Участие в областном родительском собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА»	май 2025	Руководители ОО
7.5	Просмотр вебинаров для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2025 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2025 году»	апрель – май 2025	Руководители ОО, Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
7.6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	апрель, июнь, август 2025	Руководители ОО, МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
7.7	Проведение родительских собраний муниципального родительского комитета по подготовке ГИА (до подачи детьми заявлений на ЕГЭ, и после)	до 20.04.2025	Кузнецова Ю.В., Лесина О.В., Руководители ОО
7.8	Организация районных образовательных онлайн проектов по подготовке к ГИА-11 (русский язык, математика (профиль), биология, география, физика, химия, информатика) и ГИА-9 (география)	ноябрь – май	МКУ «УО НР», Руководители ОО
8. Контроль за организацией и проведение ГИА			

8.1	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ООО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах ООО	январь – май 2025	Руководители ООО, Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
8.2	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	в течение года	Кузнецова Ю.В., Лесина О.В.
8.3	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе, организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА	март – май 2025	Кузнецова Ю.В., Лесина О.В., Тактагулова Е.В., Засмолина Н.П.
9. Мероприятия по формированию позитивного отношения к ГИА			
9.1	Участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».	апрель 2025	Руководители ООО, Лесина О.В., Засмолина Н.П.
9.2	Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»	март – апрель 2025	Руководители ООО, Лесина О.В., Засмолина Н.П.

*применяемые сокращения:

ОО – муниципальные общеобразовательные организации Новосибирского района